CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	ARCOS	Pavimentação em bloquete da Rua da Saúde, na Comunidade da Ilha

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
Empreitada Global	Planejamento Urbano			2

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.043,50	0,51%	1.043,50	100,00%	1.043,50	100,00%			1.043,50	100,00%			1.043,50	100,00%
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	151.027,64	73,39%					45.308,29	30,00%	45.308,29	30,00%	105.719,35	70,00%	151.027,64	100,00%
3	DRENAGEM PLUVIAL	53.709,36	26,10%	37.596,55	70,00%	37.596,55	70,00%	16.112,81	30,00%	53.709,36	100,00%			53.709,36	100,00%
		Total Simples		38.640,05	18,78%	38.640,05	18,78%	61.421,09	29,85%			105.719,35	51,37%		
	Total Acumulado	**205.780,50**	**100,00%**					100.061,15	48,63%			205.780,50	100,00%		

Arcos/MG, 31 de outubro de 2019

Local/Data

Eng./Arq. Responsável

Nome: PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA

CREA: 183075/D