CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - T1A
LOCAL: MINAS GERAIS

				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
tem	Descricao DOS SERVIÇOS	PESO %	VL. DAS OBRAS / SERVIÇOS	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES			25%		15%		15%		15%		15%		15%		100%	
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT			5%		20%		35%		40%						100%	
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES			5%		20%		35%		40%						100%	
04.	COBERTURAS									50%		50%				100%	
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO							30%		30%		40%				100%	
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA					10%		10%		20%		30%		30%		100%	
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													100%		100%	
08.	DRENAGEM											40%		60%		100%	
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10%		10%		20%		30%		30%		100%	
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO					10%		10%		20%		30%		30%		100%	
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO									10%		40%		50%		100%	
12.	SPDA									10%		40%		50%		100%	
13.	CLIMATIZAÇÃO									10%		20%		70%		100%	
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA									40%		60%				100%	
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO									40%		60%				100%	
16.	ESQUADRIA METÁLICA											50%		50%		100%	
17.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS									20%		40%		40%		100%	
18.	PISOS			25%				15%		30%		30%				100%	
19.	ESPELHOS													100%		100%	
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA											50%		50%		100%	
21.	BANCADA									100%						100%	
22.	SINALIZAÇÃO													100%		100%	
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							15%		25%		30%		30%		100%	
24.	LIMPEZA GERAL			10%		10%		10%		10%		20%		40%		100%	
TOTAL	SIMPLES																
	ACUMULADO		-														