1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa: **Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas**

Empreendimento: **Recapeamento e Implantação Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)**

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	968,43	0,08	100,00	968,43										
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.370,72	0,11	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18
3	TERRAPLENAGEM	12.093,12	0,95	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36
4	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	95.047,04	7,45	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42
5	PAVIMENTAÇÃO	1.166.729,87	91,42	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60
6	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO			8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		8,33	
TOTAL		**1.276.209,18**	**100,00**	8,40	107.195,98	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55
TOTAL ACUMULADO				8,40	107.195,98	16,72	213.423,54	25,05	319.651,09	33,37	425.878,65	41,69	532.106,20	50,02	638.333,76

RT: CARLOS JOSÉ DA SILVA - CREA/MG:76.507/D

Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho

Secretário de Obras e Serviços Públicos - MASP:4.295/1

rev.01

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa: **Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas**

Empreendimento: **Recapeamento e Implantação Asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a**

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	968,43	0,08												
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.370,72	0,11	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,33	114,18	8,37	114,73
3	TERRAPLENAGEM	12.093,12	0,95	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,33	1.007,36	8,37	1.012,19
4	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	95.047,04	7,45	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,33	7.917,42	8,37	7.955,44
5	PAVIMENTAÇÃO	1.166.729,87	91,42	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,33	97.188,60	8,37	97.655,29
6	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO			8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		8,37	
TOTAL		**1.276.209,18**	**100,00**	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,32	106.227,55	8,36	106.737,65
TOTAL ACUMULADO				58,34	744.561,31	66,67	850.788,87	74,99	957.016,42	83,31	1.063.243,97	91,64	1.169.471,53	100,00	1.276.209,18

RT: CARLOS JOSÉ DA SILVA - CREA/MG

Eng.º Civil e de Segurança do Traba

Secretário de Obras e Serviços Públicos - MA