FERREIRA COSTA
Engenharia e Consultoria Ltda

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJ: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG — **DATA:** jun-14

FASE: IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.171,68	0,94%	100,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (No máximo 8,87% do valor final da obra - Acórdão N° 2622/2013 - TCU)	74.953,64	8,66%	30,00%	35,00%	35,00%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	50.132,01	5,79%	100,00%		
4	COBERTURA	397.906,68	45,97%	20,00%	40,00%	40,00%
5	ALVENARIAS E ELEVAÇÕES	10.322,40	1,19%		60,00%	40,00%
6	PINTURA	92.465,42	10,68%	10,00%	45,00%	45,00%
7	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	20.037,13	2,31%		40,00%	60,00%
8	SPDA	38.165,38	4,41%		40,00%	60,00%
9	CFTV	21.025,48	2,43%		40,00%	60,00%
10	CABEAMENTO	14.599,93	1,69%		40,00%	60,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	52.496,15	6,06%	10,00%	45,00%	45,00%
12	CLIMATIZAÇÃO	29.963,50	3,46%		40,00%	60,00%
13	ACÚSTICA DO PLENÁRIO	42.019,41	4,85%		40,00%	60,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.412,12	1,55%	20,00%	40,00%	40,00%
	TOTAIS PARCIAIS =	865.670,93	100,00%	177.549,70	328.511,77	359.609,46
	TOTAIS ACUMULADOS =	**865.670,93**	**100,00%**	**177.549,70**	**506.061,47**	**865.670,93**