CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
101.0646-83/2013	**Prefeitura Municipal de Arcos / MG**	**Prefeitura Municipal de Arcos / MG**	**Recapeamento e Implantação Asfáltico em C.B.U.Q. (Con**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento urbano - Pavimentação de Vias Públicas	**30/11/14**			

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	949,38	0,24%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - DIRETA	-	0,00%		-		-		-		-
	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	0,00%		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.271,41	1,32%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDES	-	0,00%		-		-		-		-
3	TERRAPLENAGEM	72.517,90	18,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	29.538,93	7,38%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	169.272,57	42,27%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	114.861,30	28,68%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	URBANIZAÇÃO	-	0,00%		-		-		-		-
7	SINALIZAÇÃO	8.058,47	2,01%		-		-	100,00	100,00		100,00
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			27,04	27,04	56,61	83,65	16,35	100,00	-	100,00
	Total (R$):	400.469,96	100,00%	108.277,62	108.277,62	226.703,22	334.980,84	65.489,12	400.469,96	-	400.469,96

Arcos, 19 de março de 2015
Local/Data

Claudenir José de Melo / Prefeito de Arcos/I
Nome do Prefeito e da Cidade/UF