
SP* AC* SP* AC* SP* AC* SP* AC* SP* AC*

R$ % % % % % % % % % % %

1 6.611,66 2,85 100 100 100 100 100 100

2 23.878,03 10,31 100 100 100 100 100 100

3 40.208,91 17,36 0 80 80 20 100 100 100

4 24.064,70 10,39 0 80 80 20 100 100 100

5 19.416,00 8,38 0 0 0 80 80 20 100

6 11.862,35 5,12 0 0 70 70 30 100 100

7 1.794,76 0,77 0 50 50 50 100 100 100

8 14.210,57 6,13 0 0 60 60 40 100 100

9 5.640,90 2,43 0 0 0 0 100 100

10 7.050,73 3,04 0 0 0 80 80 20 100

11 17.955,44 7,75 0 0 0 80 80 20 100

12 16.260,26 7,02 0 0 0 40 40 60 100

13 3.612,97 1,56 0 0 0 30 30 70 100

14 15.693,65 6,77 15 15 10 25 20 45 35 55 20 100

15 8.223,13 3,55 15 15 10 25 20 45 35 55 20 100

16 5.781,88 2,50 20 20 20 40 15 55 25 40 20 100

17 8.478,13 3,66 0 0 0 0 100 100

18 936,34 0,40 0 0 0 0 100 100

Sp*

Ac*

Sp*

Arcos (MG), 31 de Janeiro de 2020

81,80 100,00

15,21

ACABAMENTOS

COMPLEMENTOS

100,00

231.680,42

24,11 15,64 26,84 18,20

42.164,77

15,21 39,32 54,96

36.232,73 62.185,01

91.097,9135.233,59 127.330,64 189.515,65

35.233,59 55.864,33

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

LOUÇAS E METAIS

TOTAIS

%

R$ 231.680,42

PISOS

FORROS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

SUPRAESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS

COBERTURAS

PINTURA

INFRAESTRUTURA 

ETAPA-2

ITEM SERVIÇO 
VALOR EXECUTADO

ETAPA-1

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS INTERNOS

ETAPA-3 ETAPA-4 ETAPA-5

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS


