



Prefeitura Municipal de Arcos
Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proprietário / Tomador	Município	Empreendimento (normalizado)		Prazo Total - mês(es)		
			ARÇOS	REVITALIZAÇÃO : QUADRA DE AREA POLIESPORTIVO			
Modalidade		Programa	Início vigência		Fim vigência		
Empreitada Global							
Item	Descrição	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2	
				No período	%	No período	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.132,12	8,38%	R\$ 5.132,12	100,00%	R\$ 5.132,12	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E INFRAESTRUTURA	R\$ 13.182,91	16,32%	R\$ 13.182,91	100,00%	R\$ 13.182,91	100,00%
3	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 18.574,51	22,89%	R\$ 9.287,26	50,00%	R\$ 9.287,26	50,00%
4	PINTURAS, ACABAMENTO, E REVESTIMENTOS	R\$ 34.538,13	42,78%	R\$ 4.331,06	10,00%	R\$ 4.331,06	10,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	R\$ 8.662,13	10,72%				
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 688,71	0,85%				
Total Simples				31.833,35	39,53%	46.845,36	60,47%
Total Acumulado		R\$ 80.778,51	100,00%			R\$ 80.778,51	100,00%

Arcos/MG, 20 de maio de 2022
Local/Date

Barbara Rodrigues Texeira
Eng.º/Arq. Responsável
Nome: BARBARA RODRIGUES TEIXEIRA
CREA: MG 215 438/D