



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

ITEM	SERVIÇO	VALOR		EXECUTADO	ETAPA-1		ETAPA-2		ETAPA-3		ETAPA-4		ETAPA-5		
		R\$	%		SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	SP*	AC*	
					%	%	%	%	%	%	%	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	6.669,76	5,37		100	100		100		100		100		100	
2	INFRAESTRUTURA	19.093,50	15,37		100	100		100		100		100		100	
3	SUPRAESTRUTURA	23.515,89	18,93			0	100	100		100		100		100	
4	PAREDES E PAINÉIS	11.620,01	9,35			0	90	90	10	100		100		100	
5	ESQUADRIAS	10.442,29	8,41			0		0		0	80	80	20	100	
6	COBERTURAS	5.913,38	4,76			0		0	70	70	30	100		100	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	875,43	0,70			0	50	50	50	100		100		100	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	7.114,64	5,73			0		0	60	60	40	100		100	
9	FORROS	2.778,20	2,24			0		0		0	100	100		100	
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.841,72	3,09			0		0	30	30	70	100		100	
11	PINTURA	9.410,48	7,57			0		0		0		0	100	100	
12	PISOS	8.361,88	6,73			0		0	30	30	70	100		100	
13	ACABAMENTOS	1.565,15	1,26			0		0		0	20	20	80	100	
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	7.636,65	6,15		15	15	10	25	20	45	35	55	20	100	
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	1.748,59	1,41		15	15	10	25	20	45	35	55	20	100	
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2.058,60	1,66		20	20	20	40	20	60	20	40	20	100	
17	LOUÇAS E METAIS	1.022,84	0,82			0		0		0		0	100	100	
18	COMPLEMENTOS	563,84	0,45			0		0		0		0	100	100	
TOTAIS		%	100,00	Sp*		22,20	28,79	12,85	22,78	13,38					
				Ac*		22,20	50,99	63,83	86,62	100,00					
		R\$	124.232,83	Sp*		27.582,76	35.761,85	15.957,71	28.304,00	16.626,50					
				Ac*		27.582,76	63.344,62	79.302,33	107.606,33	124.232,83					