



# Prefeitura Municipal de Arcos

## Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF CENTRAL															
LOCAL: ARCOS - MG															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
		VALOR DOS SERVIÇOS	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 731,25	100	R\$ 731,25										R\$ 731,25	
02.	FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING- REPOSIÇÃO	R\$ 28.794,10	50	R\$ 14.397,05	50	R\$ 14.397,05								R\$ 28.794,10	
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 1.601,59								R\$ 1.601,59	100	R\$ 1.601,59		R\$ 1.601,59	
04.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 21.628,92								R\$ 5.407,23	25	R\$ 5.407,23	75	R\$ 21.628,92	
05.	ACESSÓRIOS	R\$ 20.136,24							R\$ 4.027,65	20	R\$ 4.027,65	60	R\$ 12.082,94	R\$ 20.136,24	
06.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.434,29											100	R\$ 2.434,29	
07.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 85.931,71	10	R\$ 8.593,17	20	R\$ 17.186,34	20	R\$ 17.186,34	15	R\$ 12.889,76	15	R\$ 12.889,76	20	R\$ 17.186,34	R\$ 85.931,71
08.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 22.278,46			10	R\$ 2.227,83	20	R\$ 4.455,69	20	R\$ 4.455,69	25	R\$ 5.569,62	25	R\$ 5.569,61	R\$ 22.278,46
09.	C.FTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 921,87							10	R\$ 92,19	40	R\$ 368,75	50	R\$ 460,93	R\$ 921,87
10.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.361,93							10	R\$ 236,193	20	R\$ 472,39	70	R\$ 1.653,35	R\$ 2.361,93
11.	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 25.972,23			10	R\$ 2.597,22	10	R\$ 2.597,22	20	R\$ 5.194,45	30	R\$ 7.791,67	30	R\$ 7.791,67	R\$ 25.972,23
12.	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 59.275,53	15	R\$ 8.891,33	15	R\$ 8.891,33	20	R\$ 11.855,11	20	R\$ 11.855,11	20	R\$ 11.855,11	10	R\$ 5.927,55	R\$ 59.275,53
13.	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 7.195,96											50	R\$ 3.597,98	R\$ 7.195,96
14.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	R\$ 46.506,79	15	R\$ 6.976,02	15	R\$ 6.976,02	20	R\$ 9.301,36	20	R\$ 9.301,36	25	R\$ 11.626,6975	5	R\$ 2.325,33	R\$ 46.506,79
15.	PISOS	R\$ 83.157,80	30	R\$ 24.947,34	30	R\$ 24.947,34	40	R\$ 33.263,12						R\$ 83.157,80	
16.	ESPELHOS	R\$ 2.187,29											100	R\$ 2.187,29	R\$ 2.187,29
17.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 88.852,72											50	R\$ 44.426,36	R\$ 88.852,72
18.	BANCADA	R\$ 11.026,24					50	R\$ 5.513,12	50	R\$ 5.513,12				R\$ 11.026,24	
19.	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.268,20											100	R\$ 4.268,20	R\$ 4.268,20
20.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.096,07											100	R\$ 5.096,07	R\$ 5.096,07
21.	LIMPEZA GERAL	R\$ 4.041,18	10	R\$ 404,12	10	R\$ 404,12	10	R\$ 404,12	10	R\$ 404,12	10	R\$ 404,12	50	R\$ 2.020,57	R\$ 4.041,18
TOTAL		R\$ 524.402,37		R\$ 84.940,28		R\$ 77.627,27		R\$ 84.576,08		R\$ 53.969,64		R\$ 110.036,93		R\$ 133.250,17	R\$ 524.402,37