



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000
 CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Discriminação | Valor R\$ | PESQ. % | Município | | Empreendimento (nome/apelido) | | Prazo Total - mês(es) | |
|-------------------------------|---|---------------|---------|-------------------------|---------|---|---------|--------------------------|---------|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | | |
| | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | | | | ARCOS | | REFORMA BANHEIROS POLIESPORTIVO E CASA DE CULTURA | | 2 | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES - POLIESPORTIVO | R\$ 4.115,12 | 3,68 | R\$ 2.983,70 | 100,00% | R\$ 2.983,70 | 100,00% | R\$ 2.983,70 | 100,00% |
| 2. | BANHEIRO MASCULINO | R\$ 27.125,84 | 22,24 | R\$ 13.080,04 | 50,00% | R\$ 13.080,04 | 50,00% | R\$ 13.080,04 | 50,00% |
| 3. | BANHEIRO FEMININO | R\$ 43.368,91 | 35,55 | R\$ 20.915,05 | 50,00% | R\$ 20.915,05 | 50,00% | R\$ 20.915,05 | 50,00% |
| 4. | CASA DE CULTURA | R\$ 3.895,63 | 3,17 | R\$ 4.036,66 | 100,00% | R\$ 4.036,66 | 100,00% | R\$ 4.036,66 | 100,00% |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CASA DE CULTURA | R\$ 2.367,80 | 3,68 | R\$ 2.983,71 | 100,00% | R\$ 2.983,71 | 100,00% | R\$ 2.983,71 | 100,00% |
| 5. | HALL POLIESPORTIVO | R\$ 3.421,06 | 3,88 | | | R\$ 2.147,81 | 100,00% | R\$ 3.147,81 | 100,00% |
| Total Simples | | | | 84.294,35 (100%) | | 43.999,14 (54,23%) | | 3.142,89 (45,77%) | |
| Total Acumulado | | | | | | | | | |

Arcos/MG, 15 de março de 2022
 Local/Data

Eng./Arq. Responsável
 Nome: BARBARA RODRIGUES TEIXEIRA
 CREA: MG 215.438/D