

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARCOS MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO

ADM: 2013 A 2016
DATA: 16/02/2014

MUNICÍPIO: Arcos / MG		Rua Francisco da Silva Campos, Bairro Belvedere, Arcos MG													
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS-TIA															
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	1º PERÍODO	PESO (%)	2º PERÍODO	PESO (%)	3º PERÍODO	PESO (%)	4º PERÍODO	PESO (%)	5º PERÍODO	PESO (%)	6º PERÍODO
01	Itemize Preliminar	22,89%	279.808,89	22%	60.953,32	12,08%	41.971,33	15,00%	41.971,33	12,08%	41.971,33	12,08%	41.971,33	12,08%	41.971,33
02	Estrutura Metálica e Fechamento Light Steel Framing	40,00%	374.915,37	40%	150.765,77	20,00%	74.082,07	25,00%	131.220,38	40,00%	149.066,15				
03	Alvenarias e Divisões	40,00%	2.833,50	40%	141,68	40,00%	546,70	15%	901,73	40%	1.133,40	30%	15.485,40		
04	Coberturas	2,53%	40.970,74					40%	3.031,15	30%	3.031,15	40%	4.008,20		
05	Impermeabilizações e Isolamento	9,87%	71.991,41			10%	7.139,14	10%	7.139,14	20%	14.208,28	30%	21.597,42	20%	21.597,42
06	Instalação Hidro-Sanitária	5,00%	2.127,46											300%	2.527,46
07	Preservação e Controle a Insetos	0,17%	9.459,61											40%	5.675,77
08	Decorativo	10,27%	81.606,77			10%	8.160,68	10%	8.160,68	20%	16.321,35	30%	24.482,03	30%	24.482,03
09	Instalações Elétricas	6,67%	19.047,28			10%	1.904,73	10%	1.904,73	20%	3.809,46	30%	5.714,18	30%	5.714,18
10	Cabineamento Estruturado	1,56%	2.021,81							10%	202,18	40%	808,72	40%	1.010,91
11	CTV e Saneamento	6,17%	12.866,74			10%	1.286,67	10%	1.286,67	20%	2.573,34	20%	2.573,34	30%	3.860,01
12	SPDA	0,27%	23.766,69			40%	4.506,68	40%	4.506,68	40%	4.506,68	40%	4.506,68	40%	4.506,68
13	Estrutura de Madeira	4,13%	50.519,46			20%	5.051,94	20%	5.051,94	20%	5.051,94	20%	5.051,94	20%	5.051,94
14	Estrutura de Alumínio e Vidro	11,04%	11.247,85			20%	2.249,57	20%	2.249,57	20%	2.249,57	20%	2.249,57	20%	2.249,57
15	Revestimentos de Paredes de Teto	2,00%	24.604,99	24%	18.470,02										
16	Pisos	6,04%	73.908,47	24%	18.470,02										
17	Fachos	0,17%	1.510,43												
18	Plumaria sanitária/Externa	5,25%	64.143,18												
19	Varanda	1,00%	13.193,79												
20	Sanitização	10,20%	3.902,34												
21	Utilização e Outros Complementares	0,38%	4.591,27												
22	Limpeza Geral	0,15%	1.783,42	10%	178,34	40%	178,34	10%	178,34	10%	178,34	10%	178,34	10%	178,34
23	Administração Local	1,60%	47.221,10	15%	7.083,17	15%	7.083,17	15%	7.083,17	15%	7.083,17	15%	7.083,17	15%	7.083,17
	Serviços Finais														
	RESUMÍVELS (%SIMPLES)		1.222.917,85		114.572,80		142.087,16		213.535,31		326.594,56		253.886,94		172.876,00
	RESUMÍVELS (%ACUMULADO)	100,00%			9,37%		11,62%		17,48%		26,71%		38,74%		44,11%
	RESUMÍVELS (%ACUMULADO)		1.222.917,85		114.572,80		256.624,96		470.160,27		796.754,83		1.050.641,77		1.223.520,80

Walber Marcos da Silva
Diretor de Departamento de Engenharia
Mário Marcos da Silva
Diretor de Departamento de Manutenção
Cristina 18.466/D MG

Antonio Carlos de Sousa
Secretário Municipal de Saúde

Rozario Alves da Silva
Presidente Municipal